

### INFO-GAMME - Octobre 2025

#### sur les derniers avancements de l'implantation de la gamme de services en DI-TSA-DP

Alors que l'automne est bien entamé, nous souhaitons vous transmettre les plus récents développements liés à l'implantation de la gamme de services, ainsi que les travaux en cours et ceux à venir en Montérégie.

Notre objectif demeure le même : être prêts pour le 1<sup>er</sup> avril 2026 afin d'assurer le transfert des ressources liées à la gamme de services.

#### Actions terminées

- Des ateliers de réflexion ont été menés avec des gestionnaires, des professionnels ressource de l'encadrement clinique (PREC) et des spécialistes en activité clinique (SAC), afin d'établir les critères nous permettant d'identifier les enfants à référer au programme de déficience motrice régional dès le début ou en cours de suivis. Ces ateliers ainsi que l'analyse sont maintenant complétés et les recommandations seront transmises au comité tactique.
- L'identification du volume de postes visés par le transfert est maintenant complétée.

#### Actions en cours

- Les travaux ont été intensifiés avec les directions de soutien impliquées dans le transfert des ressources (humaines, financières, matérielles, informationnelles), afin de planifier les actions importantes et nécessaires pour assurer le respect des étapes du transfert.
- À la suite de la présentation concernant la décision sur les équipes 0-6 ans en DI-TSA-DL-DM, certaines questions et préoccupations ont déjà trouvé réponse. D'autres éléments demeurent à préciser, notamment les modalités de transfert et le fonctionnement de l'équipe régionale en déficience motrice. Nous vous tiendrons informés dès que nous serons en mesure d'apporter des éclaircissements supplémentaires.
- Des activités de co-construction sont proposées pour les équipes concernées (DI-TSA 7+, Plateaux, Agir tôt 0-6 ans). Cette proposition découle des consultations réalisées. Ces activités auront pour objectifs de :
  - planifier les travaux à réaliser avant et après le 1<sup>er</sup> avril en lien avec l'offre de service et les trajectoires;
  - réaliser les travaux prioritaires avant le 1<sup>er</sup> avril en lien avec l'offre de service et les trajectoires.
  - Des rencontres sont en cours avec les relations de travail (RT) des trois CISSS ainsi qu'avec les syndicats afin de négocier les modalités de transferts.

#### Actions à venir

- Actualiser les activités de co-construction localement.
- Rencontres personnalisées localement avec les équipes et les gestionnaires concernés par le transfert.

Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement, votre disponibilité et votre participation active aux consultations tenues. N'hésitez pas à consulter votre gestionnaire pour toutes préoccupations soulevées par les changements en cours.

L'équipe de projet de la Gamme de services DP-DI-TSA