Échéanciers – DCI HARRIS Flex

Hiver 22

- Début du projet
- Nomination de la chargée de projet
- Formation et mise en place du comité de gestion de projet

Printemps 22

- Analyse des écarts et recensement des outils cliniques
- Développement des interfaces
- Mise en place de la structure de gouvernance
- Rehaussements 6.1 - 6.2

Été/ Automne 22

- Définir la stratégie de déploiement
- Développement et tests d'interfaces/tests fonctionnels
- Formation des superutilisateurs
- Rehaussement 6.2 - 6.3 et 6.3 - 6.4

2023

- Derniers ajustements
- Formation des utilisateurs Hôpital Anna-Laberge (HAL)
- Mise en production progressive HAL
- Déploiement du DCI dans le RLS Jardins-Roussillon

2024

- Mise en production progressive - Hôpital du Suroît (projection)
- Déploiement du DCI dans le RLS du Suroît et Vaudreuil-Soulanges

2025

- Mise en production progressive - Hôpital Barrie Memorial (projection)
- Déploiement du DCI dans le RLS Haut-Saint-Laurent