
DESTINATAIRES : Gestionnaires et personnel de la Direction des programmes Santé mentale et Dépendance et de la Direction des programmes Déficiences - RLS Haute-Yamaska et La Pommeraie et personnel ciblé à la Direction des services techniques et à la Direction des programmes Soins critiques et spécialisés (archives)

EXPÉDITEUR : Patrick Murphy-Lavallée, président-directeur général adjoint
Marie-Josée Roy, chargée de projet pour le CIUSSS de la Montérégie-Ouest

DATE : 6 février 2023

OBJET : Projet de transfert d'activités spécialisées en déficience et en dépendance vers le CIUSSS de l'Estrie – CHUS

Les travaux se poursuivent pour réaliser le transfert des activités prévues le 31 mars prochain.

Plan de transfert (phase 3)

Le plan de transition des usagers a été convenu. Nous vous référons à votre direction pour en connaître les détails. Le protocole de transfert du personnel est toujours en cours de négociation avec le syndicat CSN-Estrie et les syndicats du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Les travaux entourant le transfert des outils technologiques, des dossiers du personnel et des usagers avancent. Soyez assurés que nous travaillons pour qu'en tout temps vous ayez tous les outils et accès requis pour votre travail.

Communication

Les outils de communication aux usagers et aux RI-RTF sont prêts. Il en revient à chaque direction de déterminer le meilleur moyen (courriel, poste, présentiel), pour aviser les usagers, et ce, dans un délai respectable.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a rencontré les élus de son territoire afin de les informer. Ainsi, ils seront en mesure de bien comprendre la situation si des usagers les interpellent. Le commissaire aux plaintes du CISSS de la Montérégie-Ouest a également été informé.

Un travail a été effectué pour identifier les partenaires des deux organisations. Un modèle de lettre sera disponible sous peu et les modalités pour les informer vous seront communiquées. Vous pouvez tout de même en discuter avec les partenaires selon les messages clés et la lettre aux usagers qui vous ont été transmis.

Pour connaître toutes les étapes du projet ou pour communiquer avec nous, [consultez la page intranet](#).