

CONTINUUM ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)

Ce que vous devez savoir



Compte tenu de la situation dans les urgences et des courts délais associés au projet du Continuum AVC, nous avons demandé le report de la visite du MSSS pour la désignation de l'Hôpital Anna-Laberge comme centre secondaire en AVC. La demande a été acceptée et la visite sera reportée à l'automne, ce qui nous laisse plus de temps pour effectuer le travail nécessaire à la mise en œuvre des 2 phases du Continuum AVC qui ont été priorisées (hyperaiguë et aiguë) et sur lesquelles portera la visite du MSSS. Nous poursuivons tout de même le travail d'organisation du projet puisque l'unité AVC doit être mise en place plusieurs semaines avant la visite de désignation.

Orientation des travaux

- Rencontrer des professionnels de la réadaptation pour l'implantation des outils du MSSS.
- Développer de la formation générale à offrir au personnel ciblé.
- Poursuivre les rencontres avec le comité consultatif afin d'orienter la prise de décisions.
- Planifier l'identification visuelle pour les chambres de l'unité AVC.

Groupes de travail

Plusieurs gestionnaires et professionnels ont participé à des groupes de travail afin d'identifier les besoins et de bien planifier les travaux entourant la mise en place du Continuum AVC, et ce, en priorisant les phases hyperaiguë et aiguë. Nous avons tenu compte de l'expertise et de l'opinion de chacun et nous sommes actuellement en train de regarder les éléments retenus en termes de faisabilité, de ressources humaines et financières disponibles. Merci à tous ceux et celles qui donnent vie au projet.

Nouvel échéancier :

- **Unité AVC**
septembre 2018
- **Visite de désignation du MSSS – Hôpital Anna-Laberge**
automne 2018

Bonne nouvelle !

Après discussion avec le MSSS, il a été convenu que l'Hôpital du Suroît soit également désigné centre secondaire en AVC. Pour le moment, aucune date n'est fixée pour l'amorce de ces travaux ni pour l'éventuelle visite du MSSS, puisque nos efforts se concentrent sur l'ouverture de l'unité AVC à l'Hôpital Anna-Laberge. Sachez toutefois que du personnel de l'Hôpital du Suroît est présent dans les groupes de travail pour assurer une représentativité de divers milieux, partager l'expertise et prendre les meilleures décisions qui soient.

Voici d'autres groupes de travail, composés de gestionnaires et de professionnels, qui ont amorcé leurs travaux pour nous aider à atteindre les éléments et les standards de qualité pour obtenir notre désignation centre secondaire à l'Hôpital Anna-Laberge.

Groupe de travail : Formation

Mandat : Identifier les besoins de formation pour tout le personnel soignant impliqué dans la prise en charge des usagers ayant subi un AVC, de l'arrivée à l'urgence (phase hyperaiguë 0-24h) jusqu'à la fin de l'hospitalisation sur l'unité AVC (jours 1 à 7).

Objectif principaux :

- Identifier le personnel soignant impliqué auprès de la clientèle AVC qui devra être formé.
- Définir le type, le contenu et le format de la formation pour le personnel soignant.
- Faire le lien avec les autres sous-comités (outils cliniques, PII, formulaire, etc.) pour les besoins spécifiques identifiés.
- Définir un plan de formation annuel pour assurer le maintien de l'expertise pour le personnel soignant de l'urgence et pour l'équipe AVC.

En parallèle, le comité régional AVC, impliquant des représentants de tous les CISSS de la Montérégie, a débuté ses travaux en mars concernant les phases de réadaptation post-AVC et de réintégration et de maintien dans la communauté.

Groupe de travail : Formulaire AVC

Mandat : Afin de faciliter le suivi des indicateurs identifiés par le MSSS, élaborer un formulaire spécifique pour les usagers ayant subi un AVC, en vue de récolter les données nécessaires, et ce, dès le triage à l'urgence jusqu'au congé de l'unité AVC.

Objectifs principaux :

- Déterminer l'information à entrer dans le formulaire, de manière à pouvoir mesurer les indicateurs retenus (ex. : délai moyen d'admission sur l'unité AVC, durée moyenne des épisodes de soins, etc.).
- Instaurer un mécanisme de saisie et d'analyse des données du formulaire.
- Identifier les besoins et les modalités de formation en lien avec l'utilisation du formulaire.

Groupe de travail : Communication

Mandat : Identifier l'information à remettre à l'utilisateur ayant subi ou à risque de subir un AVC et à ses proches, l'intervenant désigné et le moment opportun pour le faire, afin de couvrir l'ensemble des phases du Continuum AVC.

Objectifs principaux :

- Identifier la documentation qui devrait être remise à l'utilisateur et ses proches.
- Déterminer le moment opportun, dans la trajectoire de services, où remettre la documentation et l'intervenant pour le faire.
- Identifier la documentation manquante et faire des recommandations.

