

Certains d'entre vous ont été impliqués dans l'analyse d'impact de la fusion des bases de données de la Montérégie-Ouest dont l'objectif consistait à vérifier les fonctionnalités du SIRTf et à consigner les anomalies rencontrées à la suite de l'exercice de fusion.

Nous sollicitons maintenant la collaboration de chacun d'entre vous dans l'accomplissement des dernières étapes précédant le déploiement de votre nouvelle base de données « **CISSS de la Montérégie-Ouest** » en production, afin que la fusion se déroule en douceur et pour qu'elle soit couronnée de succès autant de votre côté que du nôtre.

Pour ce faire, vous trouverez les actions que vous devrez réaliser ainsi que les périodes de disponibilité du SIRTf d'ici le **22 juin**, c'est-à-dire avant, pendant et après le déploiement de votre nouvelle base de données. Assurez-vous d'en prendre connaissance rapidement afin de connaître votre rôle et la disponibilité du système.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.

L'équipe spécialisée du SIRTf.

AVANT

Étape 1

D'aujourd'hui jusqu'au 15 juin 2023 inclusivement

ACTION



Poursuite des essais sur les bases de données fusionnées

Qui?



Personnes déjà impliquées dans l'exécution des tests pour la fusion des bases de données

Utilisateurs du SIRTf



Il est possible de saisir des données dans l'environnement de production du SIRTf, à la même adresse.

Même adresse

<https://sirtf.rtss.qc.ca>

*** RAPPEL ***

Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez un billet au Centre de services de la DGTI afin de demander une synchronisation de vos comptes SIRTf. Ainsi, vous n'aurez qu'à saisir un seul mot de passe si vous avez accès à plus d'une composante.

Étape 2

Du 5 au 15 juin 2023

ACTION



Paie mensuel de mai 2023

Qui?



Personnes impliquées dans la rétribution des ressources de chaque composante

Utilisateurs du SIRTf



Pendant cette période, tous les utilisateurs peuvent saisir des données dans le SIRTf et utiliser ses fonctionnalités.

PENDANT

Étape 3

Du 16 au 18 juin 2023

ACTION



Exécution des travaux de fusion des bases de données de la Montérégie-Ouest

1. Arrêt du SIRTf pour les 10 composantes
2. Copie des composantes en production vers l'environnement de fusion
3. Fusion des 10 bases de données en une seule, soit le « CISSS de la Montérégie-Ouest »
4. Importation de la base de données « CISSS de la Montérégie-Ouest » en production

Qui?



Équipe spécialisée du SIRTf

Utilisateurs
du SIRTf



Tous les utilisateurs ne peuvent saisir aucune donnée dans le SIRTf pendant l'exécution des travaux de la fusion des bases de données de la Montérégie-Ouest. L'accès au SIRTf en production ne sera pas disponible.

Le SIRTf ne sera pas disponible du 16 au 18 juin, soit pendant l'exécution des travaux de fusion des bases de données.

APRÈS

Étape 4

Du 19 au 21 juin 2023

ACTION



Réorganisation de la nouvelle base de données « CISSS de la Montérégie-Ouest »

- Support offert par l'équipe spécialisée du SIRTf

Qui?



Personnes ciblées détenant les droits de pilotage et de réorganisation du SIRTf

Utilisateurs
du SIRTf



Tous les utilisateurs ne peuvent saisir des données dans le SIRTf pendant l'étape de réorganisation. Aucun accès ne sera possible pour les utilisateurs.

Après la fusion, le SIRTf ne sera pas disponible du 19 au 22 juin, soit pendant la réorganisation du SIRTf et la gestion des droits d'accès.

Étape 5

21 et 22 juin 2023

ACTION



Gestion des droits d'accès

Qui?



Personnes ciblées détenant les droits de pilotage et de réorganisation du SIRTf

Utilisateurs
du SIRTf



Les droits d'accès seront octroyés aux utilisateurs de façon progressive. Le SIRTf sera de nouveau disponible dès que les utilisateurs auront leurs droits d'accès.

Après la fusion, le SIRTf ne sera pas disponible du 19 au 22 juin, soit pendant la réorganisation du SIRTf et la gestion des droits d'accès.

Étape 6

Après la fusion

ACTION



Support offert par l'équipe spécialisée du SIRTf

Qui?



Équipe spécialisée du SIRTf accompagnera les personnes ciblées par le CISSS de la Montérégie-Ouest

Utilisateurs
du SIRTf



Tous les utilisateurs peuvent saisir des données dans le SIRTf et utiliser ses fonctionnalités comme c'était le cas avant la

Le support sera offert jusqu'au **19 juillet 2023** aux personnes désignées du CISSS de la Montérégie-Ouest et concernera uniquement les travaux liés au projet de fusion. Pour les autres demandes, veuillez vous adresser au Centre de services de la DGTI.